

Project Charter Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Android

Judul Proyek : Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Android
Nomor Proyek : 0012 / 0019-0061 / II / 2024
Tanggal : 29 Januari 2024
Pemilik : Sri Nining
Projek Manajer : Syaiful Anwar

1. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi perpustakaan yang berbasis Android yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dan perpustakaan. Sistem ini akan meningkatkan akses dan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan informasi dan layanan perpustakaan. Sistem ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perpustakaan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

- Analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis Android
- Pengembangan aplikasi Android yang terdiri dari modul-modul seperti pencarian, peminjaman, pengembalian, reservasi, notifikasi, dan profil pengguna
- Pengembangan web service yang menghubungkan aplikasi Android dengan basis data perpustakaan
- Pengujian dan evaluasi sistem informasi perpustakaan berbasis Android
- Pelatihan dan dokumentasi sistem informasi perpustakaan berbasis Android

3. Anggota Tim

Anggota tim proyek ini terdiri dari:

Project Manager	Syaiful Anwar	bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses proyek, termasuk perencanaan, pengendalian, komunikasi, dan pelaporan
System Analyst	Sri Nining	bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan dan merancang sistem informasi perpustakaan berbasis Android
Android Developer	Andri Fernando	bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi Android sesuai dengan desain sistem
Web Service Developer	Eni Amalia	bertanggung jawab untuk mengembangkan web service yang menghubungkan aplikasi Android dengan basis data perpustakaan
Tester	Sri Nining	bertanggung jawab untuk menguji dan mengevaluasi sistem informasi perpustakaan berbasis Android
Trainer	Andri Fernando	bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengguna dan perpustakaan tentang penggunaan sistem
Documenter		bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan dokumentasi sistem informasi perpustakaan berbasis Android

4. Jadwal

Jadwal proyek ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Durasi	Mulai	Selesai
1	Analisis kebutuhan dan perancangan sistem	2 minggu	1 Feb 2024	14 Feb 2024
2	Pengembangan aplikasi Android	4 minggu	15 Feb 2024	14 Mar 2024
3	Pengembangan web service	2 minggu	15 Mar 2024	28 Mar 2024
4	Pengujian dan evaluasi sistem	2 minggu	29 Mar 2024	11 Apr 2024
5	Pelatihan dan dokumentasi sistem	1 minggu	12 Apr 2024	18 Apr 2024

5. Biaya

Biaya proyek ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya
1	Analisis kebutuhan dan perancangan sistem	Rp 10.000.000
2	Pengembangan aplikasi Android	Rp 20.000.000
3	Pengembangan web service	Rp 10.000.000
4	Pengujian dan evaluasi sistem	Rp 5.000.000
5	Pelatihan dan dokumentasi sistem	Rp 5.000.000
Total		Rp 50.000.000

6. Risiko

Risiko proyek ini adalah sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena adanya perubahan kebutuhan, kesalahan desain, kesulitan teknis, atau faktor lainnya
- Kegagalan dalam memenuhi spesifikasi dan kualitas sistem yang diharapkan oleh pengguna dan perpustakaan
- Kerusakan atau kehilangan data perpustakaan akibat kesalahan sistem, virus, atau serangan hacker
- Ketidakpuasan atau keluhan dari pengguna atau perpustakaan terhadap sistem yang dibangun
- Kurangnya dukungan dan komunikasi antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja

7. Manfaat

Manfaat proyek ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akses dan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan informasi dan layanan perpustakaan melalui smartphone Android
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perpustakaan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi dan layanan perpustakaan
- Meningkatkan citra dan reputasi perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan

8. Key Performance Indicator

- Jumlah buku yang terdaftar dalam basis data perpustakaan
- Jumlah pengguna yang terdaftar dalam aplikasi Android
- Jumlah peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan melalui aplikasi Android
- Jumlah akses dan kunjungan ke aplikasi Android
- Tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna terhadap aplikasi Android
- Tingkat ketersediaan dan keandalan aplikasi Android

- Tingkat kesesuaian dan kualitas aplikasi Android dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan
- Waktu penyelesaian proyek pembuatan aplikasi Android
- Biaya yang dikeluarkan untuk proyek pembuatan aplikasi Android
- Manfaat yang diperoleh dari proyek pembuatan aplikasi Android

Pengesahan Dokumen

Pemilik

Manajer Proyek

Sri Nining

Syaiful Anwar